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1. GOUVERNANCE 
 

Pour le nouveau contrat de 2022-2027, la gouvernance sera différente des contrats précédents.  

En effet, suite aux concertations de 2021, il ressort une volonté de changer la forme. Il est proposé 
une gouvernance innovante gérée par des cercles.  

La gouvernance est composée de 3 niveaux : 

- Les cercles de terrain  
- Le cercle de convergence  
- Le comité de pilotage 

Cercles Rôles Composition 
Cercles de terrain :  
Se réunissent en fonction des 
besoins, a minima 2 fois par 
an.  

Ils échangent sur des pratiques 
et/ou thématiques afin 
d’élaborer une proposition. 
Ils réaliseront une évaluation 
du contrat selon une grille 
proposée par le cercle de 
convergence. 

Cercles Agricoles : agriculteurs 
et techniciens agricoles. 
Cercles de citoyens : tous 
citoyens des territoires. 
Interventions possibles 
d’experts. 

Cercle de convergence : 
Se réunit a minima 2 fois par 
an pour préparer le Comité de 
pilotage et autant que de 
besoin. 
Peut échanger par mail sur des 
thématiques de travail des 
cercles de terrain. 

Il vérifie l’alignement des 
propositions des cercles de 
terrain avec la raison d’être du 
contrat. 
Il peut proposer des 
thématiques de travail aux 
cercles de terrain. 

Participants à la concertation 
(pour maintenir la dynamique 
existante) et ouvert aux parties 
prenantes du contrat. 

Comité de pilotage : 
Se réunit 2 fois par an 
- Mars : échanges autour de 
l’année N-1  
- Octobre : échanges autour de 
l’année N+1 

Il valide la stratégie du contrat, 
le plan de financement, les 
bilans annuels techniques et 
financiers de l’année passée et 
les actions de l’année à venir. 
Il peut proposer des 
thématiques de travail aux 
autres cercles. 
Il évalue les résultats. 
Il débat des orientations à 
prendre. 

SECO : Directeur, élus, 
animateurs, 
Partenaires financiers, 
Partenaires institutionnels, 
Signataires du contrat, 
Communes et communautés de 
communes, 
Cercle des citoyens de l’eau du 
SECO, 
Représentants des agriculteurs, 
des OPA, des consommateurs 

 

Les cercles ont un fonctionnement particulier avec 4 rôles spécifiques : 

- Le premier lien : Il peut être désigné par le cercle de convergence ou s’auto-saisir dans le 
cas d’une personne leader sur une thématique. Il est garant du fond et s’assure que le 
cercle réponde bien aux questions posées.  

- Le facilitateur : il organise les prises de décisions et anime le cercle. 
- Le second lien : Il rend compte des travaux et des décisions prises lors des communications 

avec d’autres cercles. 
- Le secrétaire : Il garde la mémoire des décisions prises. 
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Pour la mise en œuvre et l’animation de ces cercles, le SECO veillera à avoir un nombre suffisant de 
participants et fera preuve de pédagogie pour transmettre aux nouveaux participants la méthode de 
travail en cercle. 

Schéma de la gouvernance :  

 

 

  

CERCLES MIXTES 

 

 CERCLES AGRICOLES 

COMITE DE PILOTAGE 

Signataires du contrat, décideurs et partenaires 

CERCLE DE CONVERGENCE 

CERCLES DE CITOYENS  

1er lien : est garant de 
l’intégrité, du fond, 
du sens et de la 
dynamique du cercle.  

2nd lien : remonte les 
informations au 
cercle de niveau 
supérieur 

Explications du fonctionnement des cercles : 

1- Elaboration d’une proposition par un cercle des agriculteurs ou des citoyens.  
2- Les 1er et 2nd liens présentent la proposition au cercle de convergence. 
3- Cas a : le cercle de convergence valide la proposition. 

Cas b : le cercle de convergence ne valide pas la proposition en l’état : retour à l’étape 1 pour la retravailler. 
4- La proposition validée par le cercle de convergence est présentée au comité de pilotage. 
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2. MOYENS ET COMPÉTENCES D’ANIMATION MOBILISÉS  
 

Acteurs impliqués et modalités organisationnelles 

Le SECO, structure porteuse du Contrat Re-Sources :  
Le Syndicat des Eaux du Centre-Ouest est le porteur et coordinateur de l’ensemble du plan d’actions. 
Il s’attache à :  

 Mettre en œuvre les actions inscrites au contrat, 
 Insuffler une dynamique de territoire autour de l’enjeu de préservation de la qualité de l’eau, 

en mobilisant dans la durée les signataires du contrat, les acteurs du territoire, 
 Être cohérent et en synergie avec les démarches de territoire existantes comme :  

o Les démarches Re-Sources mises en place sur des territoires voisins pour lesquels les 
axes stratégiques développés peuvent être proches voire identiques. 

o Plan Alimentaire Territorial, Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
Sèvre Niortaise, SAGE Thouet, Contrat Territorial Milieux Aquatique, Contrat 
Territorial de Gestion Quantitative, Plan Climat Air Energie Territorial, Life Pâturage 
Tournant Dynamique, projet de Parc Naturel Régional en Gâtine, Réserve Naturelle 
Régionale du Bocage des Antonins, etc. 

Des signataires engagés aux côtés du SECO :  
Comme pour le précédent contrat territorial, une maîtrise d’ouvrage partagée pourra être mise en 
place avec les signataires du contrat. Ce contrat compte 26 signataires. 

Des signataires porteurs d’actions, aux côtés du SECO :  
Si le Syndicat des Eaux du Centre-Ouest se réserve le portage des actions foncières, de journées 
techniques, d’animations et de communication (dont la communication non agricole), de la 
coordination avec les OPA des actions d’accompagnement collectifs et individuel des changements de 
pratiques, du suivi de la qualité de l’eau, 26 signataires s’impliquent également en proposant des 
journées techniques et accompagnement collectif, des accompagnements individuels (diagnostics et 
suivis individuels), des expérimentations et des études de filières. 

Une animation de terrain renforcée par l’implication des partenaires signataires : 
A ces jours d’animation du SECO s’ajoutent les jours des différents signataires notamment pour la mise 
en œuvre des actions agricoles, ainsi que des jours déjà financés dans le cadre d’autres conventions 
ou programmes.  

La mutualisation avec les autres programmes Re-Sources se décline tant à l’échelon régional avec les 
réseaux d’animateurs, les partages d’expériences qu’au niveau départemental avec les autres 
programmes Re-Sources menés en Deux-Sèvres : organisation d’actions communes et réflexions 
collectives sur différentes thématiques (filières, marque de territoire, …). 

Des actions partenariales autour du bocage et du maintien voire du développement de l’élevage 
herbager sont ciblées en secteur de Gâtine. 

Enfin, un partenariat avec les porteurs de SAGE et de contrats territoriaux milieux aquatiques permet 
la cohérence des politiques de l’eau menées sur les territoires. 
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Moyens humains 
 

Une cellule d’animation de 1.7 Equivalents Temps Plein :  
La cellule d’animation du Contrat 2022-2027 est composée de :  

 Un soutien administratif : 0.2 ETP 
 Une animation générale : 0.5 ETP 
 Une animation agricole : 1 ETP 

 

Missions du soutien administratif (0.2 ETP) :  
 Suivis des mailings Re-Sources : invitations, publications, comptes-rendus etc. ; 
 Appui aux demandes d’aides financières et à leurs demandes de solde. 

 

Missions de l’animation générale (0.5 ETP) :  
 Élaborer et animer le programme d’actions ;  
 Inciter à mettre les actions en place prioritairement dans les Zones d'Actions Prioritaires ;  
 Mettre en œuvre et suivre la stratégie foncière du Syndicat ; 
 Assurer le suivi des actions transversales et de coordonner l’ensemble des dossiers ;  
 Préparer et animer le comité de pilotage ainsi que des commissions techniques ; 
 Planifier et coordonner la mise en place des actions du volet non agricole ;  
 Réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs ;  
 Contribuer à la réalisation du bilan évaluatif de fin de contrat ;  
 Représenter le porteur de projet localement. 

 
Missions de l’animation agricole, en concertation avec l’animation générale (1 ETP) : 

 Assurer la mise en œuvre des actions agricoles prévues au contrat, prioritairement dans les 
Zones d'Actions Prioritaires ; 

 Assurer le suivi administratif et financier des actions agricoles en lien avec les partenaires ; 
 Organiser et animer la commission thématique agricole ; 
 Réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs ; 
 Planifier et coordonner la mise en place des actions agricoles, collectives et individuelles ; 
 Assurer la communication technique auprès des agriculteurs et des partenaires ; 
 Rendre compte au porteur de projet et au comité de pilotage du déroulement des actions 

agricoles. 
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Programme Re-Sources en Nouvelle-Aquitaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programme Re-Sources « Centre-Ouest et Cadorie – 2022-2027 » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires techniques et 
financiers 

AELB – Région NA – CD 79 – 
Etat (DRAAF, DREAL, ARS et 

DDT 79) 

Collectivités 

Communes – Pays de Gâtine – 
Niort Agglo – CC Haut Val de 
Sèvre – CC Val de gâtine – CC 
Parthenay-Gâtine – SMBVSN -

SMVT - IIBSN 

Porteur du Contrat Territorial Re-Sources  
Syndicat des Eaux du Centre-Ouest 

Partenaires et porteurs 
d’actions agricoles 

OPA, associations, CUMA, 
entreprises agro-alimentaires 

Autres partenaires techniques 

GODS, SAFER, FDPPMA 

Programme Re-Sources en Deux-Sèvres : 
 

 

 

 

 

 

 

SEVT 

SPL des Eaux du Cébron 

SERTAD 

Niort Agglo 

SMAEP 4B 

Schéma des modalités organisationnelles selon les échelles de territoire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PROGRAMME D’ACTIONS ET OBJECTIFS ASSOCIÉS 

Stratégie définie 
 

Des membres issus de ces instances (Commissions thématiques, commission Protection de la 
ressource, comité technique et comité de pilotage) ont participé activement à une concertation. 
Menée en septembre - octobre 2021, elle a facilité l’écriture d’un projet partagé par tous. Le 
programme d’actions 2022-2027 du Syndicat des Eaux du Centre-Ouest sera mis en œuvre pour 
atteindre l’enjeu d’amélioration de la qualité de l’eau brute au niveau des captages. 

 

AMELIORER LA QUALITÉ DE L’EAU BRUTE 

4 axes stratégiques participent à l’atteinte de cet enjeu :  

1. Fédérer l’ensemble des acteurs et piloter le contrat de façon innovante 
2. Accompagner techniquement 
3. Intégrer une approche économique gagnant-gagnant 
4. Communiquer auprès de l’ensemble des acteurs du territoire 

 

La mise en œuvre opérationnelle de ces 4 axes stratégiques s’opère à travers d’actions prioritaires : 

 Fédérer l’ensemble des acteurs et piloter le contrat de façon innovante 

Il s’agit d’affirmer la présence du SECO sur les territoires en investissant les évènements locaux 
afin d’établir un contact avec de nouveaux interlocuteurs.  

Cet axe vise également à faire émerger puis à animer des cercles de citoyens des territoires. Ces 
cercles interagiront avec les instances de pilotage du contrat : le cercle de convergence et le comité 
de pilotage. 

 
 Accompagner techniquement 

Il s’agira, dans un premier temps, de capitaliser sur les pratiques ayant un impact favorable à la 
qualité de l’eau avec l’appui des OPA et des agriculteurs. En effet, cet état des lieux permettra de 
mettre en valeur les actions vertueuses et d’identifier les leviers pour les pérenniser. À ce cette 
base de données sera associée un outil cartographique. Les cartes produites seront mises au 
service de la communication de cet outil. 

Les OPA s’associeront au SECO pour établir un lien et mobiliser les agriculteurs en retrait : lors de 
rendez-vous individuels, de réunions de CUMA ou d’autres occasions à investir. 

Il visera en priorité l’activité d’élevage à l’herbe pour maintenir les surfaces en prairie. L’autre 
action prioritaire porte sur l’amélioration de la couverture des sols. 

Les projets d’exploitation visant un changement de système seront accompagnés 
individuellement. 
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 Intégrer une approche économique gagnant-gagnant 

L’approche économique du contrat consistera à se doter de références économiques locales pour 
établir des systèmes d’aides directes visant à sécuriser la prise de risque liée aux changements de 
pratiques voire de systèmes. 

Les certifications environnementales ainsi que les démarches locales vertueuses seront mises en 
valeur. 

La stratégie foncière des territoires s’intègre dans cet axe stratégique. Selon les degrés de priorité 
affectés aux différentes zones du territoire, les objectifs vont de l’acquisition foncière avec 
conclusion de bail rural à clauses environnementales à la maîtrise foncière par signature 
d’obligations réelles environnementales avec les propriétaires. 

 

 Communiquer auprès de l’ensemble des acteurs du territoire 

Après avoir élaborer une stratégie de communication (définition des publics-cibles, des lignes 
éditoriales et identification des médias adaptés), il s’agira de communiquer de façon positive et 
innovante auprès du grand public sur les efforts faits par les agriculteurs et de diffuser l’état des 
connaissances du fonctionnement des bassins d’alimentation de captages auprès des acteurs des 
territoires. 

 

Moyens financiers 
 

Coûts prévisionnels :  
 Le coût prévisionnel total sur la période 2022-2027 est estimé à 1 066 300 €. Il sera révisé à 

mi-parcours. 
 Le coût prévisionnel pour les trois premières années (de 2022 à 2024) est de 554 650 €.  

 

Détail des coûts prévisionnels par axe stratégique, sur la durée du contrat :  

AXES STRATEGIQUES 2022 2023 2024 TOTAL A1 

A A3 
TOTAL A4 

A A6 
TOTAL 6 

ANS 
Fédérer les acteurs du 
territoire et piloter le 

contrat de façon 
innovante 

91 300 € 91 300 € 96 300 € 278 900 € 308 900 € 587 800 € 

Accompagner 
techniquement 45 450 € 30 550 € 31 250 € 107 250 € 81 750 € 189 000 € 

Intégrer une approche 
économique gagnant-

gagnant 
32 000 € 46 000 € 31 000 € 109 000 € 98 000 € 207 000 € 

Communiquer auprès 
de l’ensemble des 

acteurs du territoire 
13 500 € 34 500 € 11 500 € 59 500 € 23 000 € 82 500 € 
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Le graphique suivant détaille la répartition financière sur les 3 premières années du Contrat Territorial.  

 

L’axe « Fédérer les acteurs du territoire et piloter le contrat de façon innovante » occupe une place 
majoritaire (plus de 50% en moyenne) dans les coûts prévisionnels du contrat, en lien avec l’animation 
du contrat.  

Les axes portant sur l’accompagnement technique et l’intégration d’une approche économique 
représentent à eux deux entre 35 et 40 % des coûts.  

En deuxième année du contrat, la communication prend une place plus importante avec l’élaboration 
d’une stratégie de communication. 

 

Plan de financement, pour la période 2022-2024 :  

    

  

91 300 € 91 300 € 96 300 €

45 450 € 30 550 € 31 250 €

32 000 € 46 000 € 31 000 €

13 500 €
34 500 €

11 500 €

0 €

50 000 €

100 000 €

150 000 €

200 000 €

250 000 €

A1 : 2022 A2 : 2023 A3 : 2024

Budget annuel prévisionnel détaillé par axe 
opérationnel

Fédérer et piloter Accompagner techniquement

Intégrer une approche économique Communiquer

309 815 €; 56%

85 605 €; 15%

8 500 €; 2%

150 730 €; 27%

Plan de financement pour la période 2022 - 2024

Agence de l'eau
Loire-Bretagne
Région Nouvelle-
Aquitaine
Département des
Deux-Sèvres
Autofinancement
SECO
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4. SUIVI ET ÉVALUATION  
 

Suivis réguliers et indicateurs :  
 Bilans annuels : A la fin de chaque année de contrat, un bilan annuel sera présenté au Comité de Pilotage. Par ailleurs, il contiendra les perspectives 

de l’année suivante ; 
 Bilan à mi-parcours : Sa réalisation, en 2024, permettra de vérifier la bonne atteinte des objectifs à mi-parcours et, le cas échéant, d’ajuster les 

actions du contrat, pour les 3 années restantes ; 
 Bilan évaluatif de fin de contrat : Réalisé en 2027, il vérifiera la conformité des actions menées, analysera les réalisations, les résultats et les impacts 

des actions.  

Tout au long de la vie du programme, des indicateurs (de réalisation et de résultats) seront renseignés. Le portage multi partenarial du Contrat Territorial 
implique les partenaires dans la phase de renseignement des indicateurs. 

 

AXES STRATEGIQUES ACTIONS OBJECTIFS A 3 ANS OBJECTIFS A 6 ANS INDICATEUR DE SUIVI 

Fédérer les acteurs du 
territoire et piloter le 

contrat de façon 
innovante 

Être présent sur le 
territoire 

- 30 évènements participés 
- 50% d'agriculteurs des BACs en 2024 
rencontrés par rapport à la liste de ceux 
identifiés comme étant en retrait 

- 60 évènements participés 
- 100% d'agriculteurs des BACs en 
2027 rencontrés par rapport à la 
liste de ceux identifiés comme 
étant en retrait 

- Nb d'évènements où le 
SECO est représenté 
- Nb de nouveaux 
agriculteurs en retrait 
rencontrés 
- Nb de personnes motrices 
identifiées 

Animer des cercles de 
citoyens 

- Création de 3 cercles 
- Fréquence de 4 réunions par an par 
cercle 

- Fréquence de 6 réunions par an 
par cercle 
- 100% des cercles ayant atteint 
leurs objectifs 

Taux d'atteinte des objectifs 
fixés par les cercles. 

Animer, suivre et 
évaluer le contrat   
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AXES STRATEGIQUES ACTIONS OBJECTIFS A 3 ANS OBJECTIFS A 6 ANS INDICATEUR DE SUIVI 

Accompagner 
techniquement 

Renforcer le lien avec 
les OPA 

100% des OPA rencontrés pour 
présenter leur bilan des actions mises 
en place (sur zones prioritaires) 

100% des OPA rencontrés pour 
présenter leur bilan des actions 
mises en place (sur BACs) 

Suivi des pratiques positives, 
en lien avec le remplissage 
de la base de données 
Mise à jour de la liste des 
interlocuteurs, nb d'OPA 
rencontrés 

Concevoir et alimenter 
collectivement une 
base de données sur 
les pratiques 
favorables à la qualité 
de l'eau 

Base de données structurée à la 
première année du contrat sur les zones 
prioritaires, pour porter des actions dès 
2023. 
100 % des agriculteurs des zones 
prioritaires rencontrés dès 2023 

Base de données complète et mise 
à jour régulièrement. 
100 % des agriculteurs des BACs 
rencontrés 

Nb d'agriculteurs des zones 
prioritaires participant au 
remplissage de la base de 
données 

Sensibiliser et 
impliquer les 
agriculteurs en retrait 

Objectifs échelonnés : 
- Rencontre de 10 agriculteurs en retrait 
des zones prioritaires des BACs la 
première année 
- Rencontre de 10 agriculteurs en retrait 
des zones prioritaires des BACs la 
deuxième année 
- Rencontre de 40 agriculteurs dans les 
secteurs périphériques la troisième 
année 

- Avoir rencontré individuellement 
100 % des agriculteurs des BACs. 

Nb d'évènements, nb de 
personnes informées et 
sensibilisées 

Améliorer la teneur en 
matière organique des 
sols 

- Stabiliser le taux de MO 
- 15 agriculteurs par groupe (soit 30 au 
total) 

- Augmenter de 0,5 % le taux de 
MO dans les parcelles suivies 
- 15 agriculteurs par groupe (soit 
30 au total) 

Evolution de la MO dans les 
parcelles de référence en 
lien avec le suivi de l'activité 
biologique 
Nb de participants aux 
formations 
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Maintenir et 
développer les 
surfaces en herbe en 
soutenant l'élevage 
herbager 

BAC Cadorie : 8 agriculteurs ayant testé 
le compostage au champ 

Maintien de la SAU en herbe sur les 
BACs : 
23 % sur Centre-Ouest 
45 % sur la Cadorie (source RPG 2019) 
10 agriculteurs du BAC Cadorie 
ayant testé le compostage au 
champ 

Evolution de la SAU en herbe 
Nb de participants aux 
journées techniques sur la 
nutrition animale en système 
à l'herbe 
Nb d'éleveurs souhaitant 
tester le PTD 
Nb d'éleveurs souhaitant 
tester le compostage au 
champ 

Diversifier 
l'assolement 

15 exploitations testant les cultures 
associées 
15 agriculteurs participant aux groupes 
d'échanges sur l'allongement des 
rotations 
1 démonstration de semis sous couvert 
organisée 

30 exploitations testant les cultures 
associées 
30 agriculteurs participant au 
groupes d'échanges sur 
l'allongement des rotations 
3 démonstrations de semis sous 
couvert organisées 

Surface en cultures 
associées, surface en 
couverture permanente, nb 
d'agriculteurs formés et 
accompagnés dans 
l'allongement des rotations. 

Développer les luttes 
biologique et 
mécanique 

1 050 ha gérés mécaniquement 
2 100 ha gérés mécaniquement 
3 journées d'information 
organisées. 

Nb de journées organisées, 
surface gérée 
mécaniquement 

Aménager des 
dispositifs tampons 1 km de haies plantées 2 km de haies plantées 

8 dispositifs tampons réalisés 

Linéaire de haies plantées, 
nb d'aménagements de 
dispositifs tampons réalisés 
et suivis. 

Accompagner 
individuellement 6 Exploitations accompagnées 12 Exploitations accompagnées 

Evolution de la MO dans les 
parcelles de référence en 
lien avec le suivi de l'activité 
biologique 
Nb de participants aux 
formations 
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AXES STRATEGIQUES ACTIONS OBJECTIFS A 3 ANS OBJECTIFS A 6 ANS INDICATEUR DE SUIVI 

Intégrer une approche 
économique gagnant-

gagnant 

Développer les filières Bas 
Niveau d'Impacts (BNI) 

50 ha nouvellement engagés dans des cultures 
BNI (hors tournesol) sur zones prioritaires 
(moyenne olympique sur 5 ans). 

1 000 ha nouvellement engagés dans des 
cultures BNI (hors tournesol) sur zones 
prioritaires (moyenne olympique sur 5 
ans). 

Surfaces engagées en cultures BNI 

Mettre en valeur les filières 
locales ayant un intérêt sur 
la qualité de l'eau 

3 de portes ouvertes participées 
3 journées techniques collectives de bassins 
5 agriculteurs en lien avec le PAT 

6 de portes ouvertes participées 
6 journées techniques collectives de 
bassins 
10 agriculteurs en lien avec le PAT 

Nombre de portes ouvertes 
participées 

Promouvoir les 
certifications 
environnementales 
existantes 

30% de la SAU des zones prioritaires en AB ou 
HVE (dont 20% AB) ; 15% de la SAU du BAC en AB 
ou HVE. 
Financement lié à la diminution de l'indicateur 
IFT H sur les 3 ans d'engagement (inférieur à la 
valeur régionale dès la 1ère année) 

30% de la SAU des BACs en HVE. 
20% de la SAU des BACs en AB. 
Financement lié à la diminution de 
l'indicateur IFT H sur les 3 ans 
d'engagement (inférieur à la valeur 
régionale dès la 1ère année) 

% de surfaces certifiées 

Accompagner le 
changement de pratiques 
agricoles 

Système de sécurité économique adapté à 
l'exploitation opérationnel 

50 exploitants accompagnés dans cette 
démarche sur les BACs 

- Nb d'agriculteurs accompagnés et 
ayant mis en place de nouvelles 
pratiques/cultures 
- adapter le suivi à la pratique qui a 
évolué 
- établir un tableau de bord 

Proposer des aides 
financières 

Identifier les partenaires potentiels, constituer 
des groupes associés avec des élus, cahier des 
charges avec convention 
3100 ha de SAU des BACs en dispositifs 
Nb de projets réalisés : 100 agriculteurs en 
dispositifs 

Mise en œuvre du/des PSE 
4700 ha de SAU des BACs en dispositifs 
Nb de projets réalisés : 150 agriculteurs en 
dispositifs 

Nb d'ha, Nb de contractualisations 

Gestion du foncier 
5% de SAU en ORE de la zone prioritaire 
15 ha acquis pour la mise en place de Baux 
ruraux environnementaux 

10% de SAU en ORE de la zone prioritaire 
30 ha acquis pour la mise en place de Baux 
ruraux environnementaux 

Nb d'hectares en ORE 
Nb d'hectares acquis 
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AXES STRATEGIQUES ACTIONS OBJECTIFS A 3 ANS OBJECTIFS A 6 ANS INDICATEUR DE SUIVI 

Communiquer auprès 
de l'ensemble des 

acteurs du territoire 

Communiquer vis-à-vis 
du grand public sur les 
efforts faits par les 
agriculteurs 

Avoir posé 30 panneaux Avoir posé 60 panneaux 

Nb de panneaux installés, nb 
d'articles diffusés, nb 
d'évènements et de 
participants 

Communiquer de façon 
innovante et positive 

Développer la chaîne Youtube (250 
abonnés), réalisation de 10 portraits. 

Développer chaîne Youtube (600 
abonnés), réalisation de 25 portraits, 3 
partenaires influenceurs 

Nb d'abonnés, nb de 
publications, nb de vues par 
publication, % d'atteinte de la 
cible visée. 

Poursuivre l'acquisition 
de connaissances sur le 
fonctionnement des 
bassins versants et les 
vulgariser 

Cadorie : comprendre les origines et 
transferts de pollutions liées aux produits 
phytosanitaires. 
Beaulieu : Caractériser les échanges 
nappe/rivière (produire un livrable),  

Disposer d'outils adaptés aux 
différents publics cibles pour la 
diffusion des connaissances. 

Nb d'évènements, nb de 
personnes informées et 
sensibilisées 

Informer et sensibiliser 
le public scolaire 

10 classes rencontrées 
25 classes rencontrées dont 6 projets 
avec une classe postbac sur une 
exploitation des BACs. 

Nb des personnes informées et 
sensibilisées, nb de projets 
menés. 

 


